


УТВЕРЖДАЮ
 министр образования, науки
 и инновационной политики
 Новосибирской области

 В.А. Никонов
 (подпись) (Ф.И.О.)
 « 01 » апреля 2014г

**План мероприятий («дорожная карта»)
 по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
 на территории Новосибирской области.**

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на территории Новосибирской области. | | | |
| 1.1. | Разработка приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО на территории Новосибирской области: - о введении ФГОС ДО на территории Новосибирской области; - о порядке обеспечения предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования методической, психологической, педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы. | Апрель 2014 года Май 2014 года | УОП НСО Минобрнауки |
| 1.2. | Организация и проведение мониторинга предварительной оценки готовности ДОО к введению ФГОС ДО на территории Новосибирской области по следующим | Апрель 2014 года | УОП НСО, МОУО, ДОО Минобрнауки |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка готовности нормативной правовой базы ДОО; - готовность к введению ФГОС ДО педагогических и управленческих кадров ДОО; - соответствие развивающей предметно – пространственной среды ДОО требованиям ФГОС ДО. <p>Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга.</p> | Май 2014 г. | ГАО ДПО НСО НИПКиПРО, |
| 1.3. | <p>Проведение мониторинга создания условий реализации ФГОС ДО на территории Новосибирской области с использованием инструментария, подготовленного Минобрнауки РФ</p> <p>Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга.</p> | <p>Октябрь- ноябрь 2014 года (далее 1 раз в полугодие)</p> <p>Декабрь 2014 года</p> | <p>УОП Минобрнауки НСО, ГКУ НСО НИМРО. МОУО, ДОО ГАО ДПО НСО НИПКиПРО.</p> |
| 1.4. | <p>Мониторинг использования федерального реестра в образовательном процессе ДОО.</p> <p>Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга</p> | <p>Декабрь 2014 года</p> <p>Январь 2014 года</p> | <p>УОП Минобрнауки НСО, ГКУ НСО НИМ- РО, ГАО ДПО НСО НИПКиПРО.</p> |
| <p>2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области.</p> | | | |
| 2.1. | <p>Организация деятельности Координационного совета:</p> <p>1) составление плана работы Координационного совета по введению ФГОС ДО на территории Новосибирской области (далее – Координационный совет);</p> <p>2) проведение заседаний Координационного совета по актуальным вопросам введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области</p> | <p>Апрель 2014 года</p> <p>В соответствии с планом работы</p> | <p>УОП НСО</p> <p>Минобрнауки</p> |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 2.2. | <p>Организация деятельности проблемных групп по вопросам введения ФГОС ДО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение основных направлений деятельности проблемных групп по вопросам введения ФГОС ДО; 2) разработка и реализация плана-графика деятельности проблемных групп; 3) подготовка методических рекомендаций по итогам деятельности. | <p>Апрель 2014 года</p> <p>Апрель 2014 года</p> <p>Май 2014 года , далее 1 раз в 2 месяца</p> | <p>ГАО ДПО НСО НИП-КиПРО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1» ММС, ДОО</p> |
| 2.3. | <p>Совещание со специалистами органов управления образованием, курирующими вопросы дошкольного образования, методистами муниципальных методических служб, методистами областной методической службы</p> <p>Проведение установочных совещаний - семинаров с руководителями ДОО, осуществляющими введение ФГОС ДО в «пилотном» режиме.</p> <p>Круглый стол в рамках 14 Съезда работников образования Новосибирской области «Актуальные вопросы и перспективы «пилотного» введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области».</p> <p>Совещание с руководителями ДОО: «Управление ДОО в условиях введения ФГОС ДО».</p> <p>Организация постояннодействующего практико- ориентированного семинара для педагогов ДОО «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».</p> | <p>Апрель 2014 года</p> <p>Май, июль, сентябрь 2014 года</p> <p>Август 2014 года</p> <p>Ноябрь 2014 года</p> <p>Апрель 2014 (далее постоянно)</p> | <p>УОП Минобрнауки НСО, ГАО ДПО НСО НИП-КиПРО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1»</p> <p>ГАО ДПО НСО НИП-КиПРО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1» ММС, ДОО ГАО ДПО НСО НИП-КиПРО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1»</p> <p>ГАОУ ДПО НСО НИП-КиПРО</p> <p>ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1»</p> |

| | | | |
|------|---|---|---|
| | <p>Коллегия министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области: «О «пилотном» введении ФГОС ДО на территории Новосибирской области»</p> <p>Круглый стол в рамках научно – практической конференции ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО для специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, муниципальных методических служб, руководителей и педагогов ДОО «Новая система требований к воспитательно - образовательному процессу в условиях введения ФГОС ДО».</p> <p>Вебинар для специалистов муниципальных органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и руководителей ДОО по теме «Создание условий по организации развивающей предметно - пространственной среды в ДОО для реализации ФГОС ДО».</p> <p>Круглый стол в рамках 15 Съезда работников образования Новосибирской области «Пилотное введение ФГОС ДО на территории Новосибирской области: «Первые итоги введения ФГОС ДО в Новосибирской области: проблемы, перспективы».</p> | <p>Апрель 2014, апрель 2015 года</p> <p>Март 2015 года</p> <p>Май 2015 года</p> <p>Август 2015 года</p> | <p>УОП Минобрнауки НСО</p> <p>ГАО ДПО НСО НИПКиПРО, ДОО</p> <p>УОП Минобрнауки НСО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1», ГБОУ ДПО ОблЦит</p> <p>УОП Минобрнауки НСО, ГАО ДПО НСО НИПКиПРО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1», МОУО, ДОО</p> |
| 2.4. | <p>Подготовка материалов по отдельным вопросам введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по нормативно- правовому обеспечению ведения ФГОС ДО на муниципальном уровне и уровне дошкольной образовательной организации; - разработка требований к перечню необходимого оборудования для организации предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; | В течение 2014 года | УОП, УМО Минобрнауки НСО, ГАОУ ДПО НСО НИП-КиПРО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1» |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2.5. | <p>Разработка Порядка обеспечения предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы.</p> <p>Определение ДОО и иных организаций для создания на их базе центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования.</p> <p>Организация работы центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования.</p> | <p>Май 2014 г.</p> <p>Сентябрь 2014 г.</p> <p>Сентябрь 2014 г. – май 2015 г.</p> | <p>УОП Минобрнауки НСО</p> <p>МОУО</p> <p>ДОО, иные организации муниципального образования</p> |
| 2.6. | <p>Обобщение и представление опыта коллективов ДОО по введению ФГОС ДО в «пилотном режиме» (печатные и электронные ресурсы, СМИ)</p> | <p>Март 2015 г.</p> | <p>ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБОУ ДПО ОблЦит, ММС, ДОО, ГБОУ СПО НСО «Педагогический колледж № 1»</p> |
| <p>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области.</p> | | | |
| 3.1. | <p>Разработка программ повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по введению ФГОС ДО на территории Новосибирской области.</p> <p>Введение модулей и обучающих элементов по ФГОС ДО.</p> | <p>2014 год (в течение года)</p> | <p>ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, педагогические Колледжи</p> |
| 3.2. | <p>Разработка плана - графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования Новосибирской области в условиях перехода на ФГОС ДО.</p> | <p>На 2015 год</p> | <p>ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, МОУО, ДОО, педагогические колледжи</p> |
| 3.3. | <p>Проведение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров для руководящих и педагогических работников дошкольного образования Новосибирской области по вопросам введения ФГОС ДО в условиях пилотного введения ФГОС ДО.</p> | <p>В течение 2014- 2015 года</p> | <p>ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, СПО НСО «Педагогический колледж № 1»,</p> |
| 3.4. | <p>Организация и проведение семинаров и заседаний предметно- цикловых комис-</p> | <p>2014 – 2015 годы</p> | <p>ГАОУ ДПО НСО</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | сий с учреждениями среднего профессионального образования по вопросам подготовки выпускников к работе в условиях введения ФГОС ДО. | В соответствии с сетевым планом – графиком работы ОМС НСО | НИПКиПРО, педагогические колледжи |
| 3.5 | Обучение методистов ОМС НСО вопросам методического сопровождения ДОО в условиях «пилотного» введения ФГОС на территории Новосибирской области | Июнь – сентябрь 2014 года | ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО |
| 3.6. | Организация и проведение методических объединений, индивидуальных консультаций для педагогических работников ДОО по актуальным вопросам введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области в межкурсовой период. | В соответствии с сетевым планом – графиком работы ОМС НСО | ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, ММС, педагогические колледжи |
| 4. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области. | | | |
| 4.1. | Уточнение нормативов финансирования введения ФГОС ДО., в условиях ФГОС ДО, в определении оплаты их труда. соответствии с методическими рекомендациями, разработанных Минобрнауки России, по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение бесплатного, доступного дошкольного образования, оказанию платных услуг в условиях введения ФГОС ДО, , их учет при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования. | В течение 2014 года | Управление бюджетного процесса Минобрнауки Новосибирской области |
| 4.2. | Определение финансовых затрат, направленных на подготовку и переход ДОО на ФГОС ДО. | Апрель 2014 года | УОП, УБП Минобрнауки НСО |
| 4.3. | Уточнение качественных показателей деятельности педагогов, в условиях ФГОС ДО, в определении оплаты их труда. | Август 2014 года | УОП Минобрнауки НСО |
| 4.4. | Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год, с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | В течение 2015 года | Управление бюджетного процесса Минобрнауки Новосибирской области |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области. | | | |
| 5.1. | Доведение до муниципальных образований Новосибирской области информационно – методических материалов, разработанных Минобрнауки России, до ММС, ДОО, осуществляющих «пилотное» введение ФГОС ДО на территории Новосибирской области. | В течение 2014- 2015 года | ОМС НСО |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 5.2. | Изучение и доведение до муниципальных образований Новосибирской области, «Положения о публичном докладе ДОО», регламентах его размещения в открытом информационном пространстве (сайты ОО, сайт Минобрнауки Новосибирской области. Организация публичной отчетности о результатах анализа деятельности педагогических коллективов «пилотных» ДОО (по предложенной ОМС НСО форме). | Сентябрь 2014 года Декабрь 2014 года | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, «пилотные» ДОО |
| 5.3. | Осуществление информационно – разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО, размещение информационных материалов на интернет – порталах Минобрнауки Новосибирской области. | В течение 2014- 2015 года | УОП Минобрнауки НСО |
| 5.4. | Информирование общественности о ходе «пилотного» введения ФГОС ДО на территории Новосибирской области в средствах массовой информации. | В течение 2014- 2015 года | УОП Минобрнауки НСО |
| 5.5. | Организация общественного обсуждения реализации ФГОС ДО в Новосибирской области. | Май 2015 года | ГБОУ НСО ОблЦИТ |

Согласовано:

Заместитель министра



Д.А. Метелкин